

Tartumaa Arendusseltsi planeeritavad tegevused 2022

Orienteeruv ajakava

Jrk	Tegevus	Ajakava	Oodatav tulemus	Vastutab
1	Uue programmiperioodi strateegia ettevalmistamine	JAANUAR-DETSEMBER	Strateegia mustand valmis	Kristiina
1.1.	TASi piirkonna laiendamine - KOVidele ettepanek ja läbirääkimised	jaanuar-märts	TASi piirkond taotluse esitamiseks selge	Kristiina
1.2.	Strateegia koostamise avalikustamine veebis, Postimehes, TASi e-maili listides	28.02.2022	Avalikustatud info	Kadri
1.3.	Strateegia ettevalmistamise tegevuskava kinnitamine TASi üldkoosolekul ja taotluse esitamine PRIAle (sh hinnapakkumised strateegia protsessi läbiviimiseks)	31.03.2022	Tegevuskava kinnitatud üldkoosolekul ja taotlus PRIAle esitatud	Kristiina
1.4.	Lepingu sõlmimine strateegia protsessi läbiviimiseks	15.04.2022	Leping sõlmitud	Kristiina
1.5.	Alusuuringute läbiviimine - projektide analüüs, statistika, arendustegevus, sotsiaalvaldkond	15.04-31.10.2022	Uuringud läbi viidud	Kristiina/Kaisa/Cumulus
1.6.	Strateegia protsessi - avasündmus, seminarid, koolitused, koosolekud, fookusgrupid jms läbiviimine	15.04-31.12.2022	Strateegia protsess on plaanipärane	Kristiina/Kaisa/Lepingu partner
1.7.	Strateegia mustandi esitamine MEMile (lõppversiooni esitamine 31.03.2023)	31.10.2022	Strateegia mustand on esitatud MEMile	Kristiina
2	Taotlusvoorude läbiviimine	JAANUAR-DETSEMBER	Läbi on viidud 2 taotlusvoor	Kristiina
2.1.	Projektide I taotlusvoorude läbiviimine - infopäevad, nõustamised, menetlemine, hindamine	17.01-17.04.2022	Taotlused vastu võetud, mentletud, hinnatud, hindamisprotokoll PRIAsse esitatud	Kadri, Kaisa, Kristiina, Kairi, Linda
2.2.	Teavitustegevused ja TASi veebi täiendamine ja uuendatud info lisamine taotlusvoorude kohta.	jaanuar-detsember 2022	Veebis info uuendatud	Kadri, Linda
2.3.	TASi hindamiskomisjoni konkursi väljakuulutamise ja hindajate valimine	01.02-07.03.2022	Hindamiskomisjon valitud	Kadri
2.4.	Osalemine Maaeluvõrgustiku, MEM, SOM, PRIA infopäevadel, seminaridel	01.01-31.12.2022	Sisendid mentlemiseks, nõustamiseks	Kristiina, Linda, Kaisa, Triin
2.5.	Suurprojektide 2-etapilise vooru läbiviimine - teavitustegevused, üldkoosolek juunis, esitamine oktoobris	15.03-20.10.2022	Suurprojektide voorud läbi viidud	Kaisa, Kristiina
2.6.	Projektide II taotlusvoorude läbiviimine - teavitamine, infopäevad, nõustamised, menetlemine, hindamine	15.08-20.12.2022	Taotlused vastu võetud, mentletud, hinnatud, hindamisprotokoll PRIAsse esitatud	Kaisa, Kristiina, Kairi, Linda
2.7.	Kontakti hoidmine taotlejatega, kes viivad oma projekte ellu ja vajadusel kirjade saatmine tähtaegade lähenemisel. Seireandmete kogumine.	jaanuar-detsember 2022	Olemas ülevaade projektide rakendamise hetekesisust, tabeli uuendamine Google Drives jooksvalt Seire tabeli uuendamine kord kuus	Linda
3	TASi projektide elluviimine, täiendav koolitus ja arendustegevus	JAANUAR-DETSEMBER	Projektide tegevused ellu viidud	
NOORTE VALDKONNA PROJEKTID				
3.1.*	LEADER ühisprojekt: "Tartumaa aktiivsed ja ettevõtlikud noored" 2018-2021	jaanuar-juuni 2022		Linda
3.1.1.	PRIAsse projekti 3. kuludeklaratsiooni esitamine.	28.02.2022	Kuludeklaratsioon esitatud	Linda
3.1.2.	Projekti õppereisi ettevalmistamine ja läbiviimine	16.06.2022	Õppereis ettevalmistatud, projekti kokkuvõtte tehtud, asendati tänu seminariga	Linda
3.1.3.	Loometalgute projekti elluviimine ja tugitegevused	31.05.2022	Kuludeklaratsioon esitatud	Linda
3.1.4.	PRIAsse projekti viimase kuludeklaratsiooni esitamine	30.06.2022	Kuludeklaratsioon esitatud	Linda
3.2.*	ERASMUS rahvusvahelise noorte võrgustiku projekt	jaanuar-detsember 2022		Kairi, Linda
3.2.1.	Projekti ettevalmistus, teavitus, noortegrupi moodustamine	veebruar-mai 2022	Ettevalmistused tehtud, noortegrupp moodustatud	Kairi, Linda
3.2.2.	Õppereis Tšehhi	23.05-27.05.2022	Õppereis toimunud	Kairi, Linda

3.2.3.	Õppekäigu analüüs, tagasiside kogumine, noorte aktiivi hoidmine, ettevalmistus õppereisiks Gruusiasse	juuni-september 2022	Tagasiside antud, ettevalmistused tehtud	Kairi, Linda
3.2.4.	Õppereis Gruusiasse	5.09-09.09.2022	Õppereis toimunud	Kairi, Linda
3.2.5.	Ettevalmistused ja kokkulepete sõlmimine Eestis toimuva sündmuse läbiviimiseks	juuni-oktoober 2022	Ettevalmistused tehtud, kokkulepped saavutatud	Kairi, Linda
3.2.6.	Projekti lõppsündmus Eestis	17.10-21.10.22	Sündmus läbiviidud	Kairi, Linda
3.2.7.	Projekti aruandlus ja kokkuvõte	mai-detsember 2022	Aruandlus esitatud. Kokkuvõte koostatud.	Kairi, Linda
3.3.	Tartumaa Noortefondi projekti käivitamine			Linda
3.3.1.	Tartumaa Noortekoguga ja teiste partneritega lepingu ettevalmistamine ja lepingu sõlmimine	jaanuar-veebruar 2022	Leping sõlmitud	Kadri, Linda, partnerid
3.3.2.	Noortefondi tagasiside küsitluse läbiviimine	veebruar 2022	Tagasiside küsitlus läbi viidud ja analüüsitud	Kadri, Linda, partnerid
3.3.3.	Noortefondi töökordade uuendamine ja uue hindamiskomisjoni valimine	veebruar-märts 2022	Töökorrad uuendatud, hindamiskomisjon valitud	Kadri, Linda, partnerid
3.3.4.	Taotlusvoorude läbiviimine	07.04, 07.06, 07.10.2022	Taotlusvoorud läbi viidud	Tartumaa Noortekogu, Linda
3.3.5.	Teavitustegevused	veebruar-detsember 2022	teavitustegevused ellu viidud	Tartumaa Noortekogu, partnerid, Linda
KOGUKONDADE ARENG JA INNOVATSIOON				
3.4.*	Siseriiklik LEADER koostööprojekt "Arukate külade arenguprogramm"			Kristiina, Tiina, Meeri
3.4.1.	Strateegiate vahekaitsmised	01.02-04.02.	Vahekaitsmised toimunud	Kristiina, Tiina
3.4.2.	Häkaton innovaatiliste ideede käivitamiseks	09.03.	Häkaton toimunud	Tiina
3.4.3.	Strateegiad valmis ja strateegiate tutvustamine, hindamine	märts-aprill	Esitatud strateegiad	Kristiina
3.4.4.	Arukate külade visuaalse identiteedi ja logo loomine	märts-aprill	Visuaalne identiteet ja logo loodud	Kristiina, Tiina, Meeri
3.4.5.	Arukate külade teavitustegevused, turundustegevused, kodulehe uuendamine	märts-detsember	Turundustegevused ellu viidud	Meeri
3.4.6.	Piloottegevuste elluviimine	aprill-detsember	Piloottegevused ellu viidud	külad, partnertegevusgrupid
3.4.7.	Õppereis välisriiki E40 pakutud programm	oktoober	Õppereisid toimunud	Kristiina, Tiina, E40
3.4.8.	Kuludeklaratsioonide esitamine PRIAle	jooksvalt	deklaratsioonid esitatud	Tiina
3.5.*	Rahvusvaheline LEADER koostööprojekt regiooni isemajandamis- ja kaasfinantseerimisvõimekuse arendamiseks "Crowd4Region"			Kaisa
3.5.1.	Kohtumine Saksamaal	aprill	kohtumisel on osaletud	Kaisa
3.5.2.	Ühisrahastuskampaania läbi viimine	märts-mai	Ühisrahastuskampaania on ellu kutsutud	Kaisa
3.5.3.	Sisendi andmine kokkuvõtete tegijale	alates märts	Vajalik sisend on edastatud	Kaisa
3.5.4.	Luunja ja Meeri tugitegevused	august-detsember	Tugitegevused toimunud	Kaisa
3.6.*	LEADER rahvusvaheline koostööprojekt: "Innovatsiooni otsingul"			Kaisa
3.6.1.	Õppereis Hispaaniasse	õppereis kevad 2022	Õppereis jäi ära	Kaisa
3.6.2.	Kuludeklaratsiooni esitamine PRIAle	juuni	Kuludeklaratsioon esitatud	Kaisa
ETTEVÕTLUS, TURISM, TOHALIK TOIT, REGIONAALARENG				
3.7.*	LEADER rahvusvaheline koostööprojekt: "Kogukondade tugevdamine ja turismi edendamine National Geographic kollaste akendega"			Liis
3.7.1.	Turismiettevõtjate koolitusprogrammi elluviimine	jaanuar-märts	Programm elluviidud	Liis
3.7.2.	Tartumaa turundustegevuste elluviimine (jõeretked)	märts-juuni	Turundustegevused elluviidud	Kaisa
3.7.3.	Fotode ja videote hankimine. Asendatakse Lõuna-Eesti kinkeraamatuga.	juuni-detsember	Kinkeraamat valmis	Erkki
3.7.4.	Liimkaardi vol 3 koostamine ja kujundus.	märts-juuni	Liimkaart valmis	Kaisa, Triin
3.7.5.	Kuludeklaratsiooni esitamine PRIAle.	detsember	Kuludeklaratsioon esitatud.	Kaisa
3.7.6.	Külatajate mõõtmisandmete sisselugemine anduritest.	detsember	Andmed sisse loetud.	Kaisa, Triin

3.8.	LEADER koostööprojekt: Tartu 2024 Lõuna-Eesti kogukonnaprogramm			Kristiina
3.8.1.	Taotluse esitamine SPOKUs ja lepingu sõlmimine Tartu 2024-ga	jaanuar-veebruar	Leping sõlmitud	Kristiina, Kaisa
3.8.2.	Koordinaatori konkursi läbiviimine	märts	koordinaator palgatud	Kristiina, Kaisa
3.8.3.	Leader koostööprojekti kinnitamine üldkoosolekul, koostöölepingu sõlmimine ja taotluse esitamine PRIAle	märts-aprill	Koostööprojekt kinnitatud ja esitatud PRIAle	Kristiina, Kaisa
3.8.4.	Avatud taotlusvoor läbiviimine, hindamine	mai-september	Kogukonnaprogrammi sündmused on valitud	Kristiina, Kaisa
3.8.5.	Tegevused vastavalt tegevuskavale - tugiprogrammi käivitamine, Immiega kohtumised	märts-detsember	Tegevused ellu viidud, tugiprogramm käivitatud	Kristiina, Kaisa, Triin
3.9.	LEADER koostööprojekt „Emajõe ja Võrtsjärve koostöövõrgustik“			Kristiina/Kaisa
3.9.1.	Võrgustiku kohtumised, seminarid	jaanuar-detsember	Kohtumised toimunud	Kristiina, Kaisa
3.9.2.	Jõeretkede sarja ettevalmistamine ja läbiviimine	jaanuar-august	Jõeretkede sari on toimunud	Kristiina, Kaisa, SATT
3.9.3.	Talgute ettevalmistamine ja läbiviimine	jaanuar-mai	Talgud on läbi viidud	Kristiina, Kaisa
3.9.4.	Arendusprojekti ettevalmistamine, otsustati arendusprojekti mitte TASi alt teha, vaid iga KOV taotleb eraldi	jaanuar-detsember	Arendusprojekt ettevalmistatud, KOVide projektid nõustatud	Kristiina, Kaisa, TOL
3.9.5.	Emajõe võrgustiku alamlehe loomine TASi uuele kodulehele	september-detsember	Alamleht valmis	Kristiina, Kaisa
3.9.6.	Võrgustiku õppereis	november	Õppereis toimunud	Kristiina, Kaisa
3.10.*	LEADER rahvusvaheline koostööprojekt „Euroopa lennujaamade koostöövõrgustiku loomine ja koostöö edendamine Hiina partneritega“			Kristiina/Linda
3.10.1.	Juhtgrupi koosolekute ettevalmistamine, läbiviimine ja protokollimine	01.01-30.06	Protokollid koostatud	Kristiina, Linda
3.10.2.	WP 5 - uuringu koostamine	aprill-september	Turismiuuringu koostamine	Kristiina, Linda, SATT
3.10.3.	Õppereis Hollandi	oktoober	Õppereis toimunud	Linda, Marek
3.10.4.	Juhtgrupi koosolek Sloveenias	aprill-mai	Juhtgrupi koosolek toimunud	Kristiina, Linda
3.10.5.	Projekti lõpuseminar	07-11.11	Lõpuseminar toimunud	Kristiina, Linda
3.11.*	Urbact programmi rahvusvaheline koostööprojekt "Food Corridors"			Kristiina/Kadri/Meeri
3.11.1.	Osalemine rahvusvahelistel koosolekutel ja vajalike sisendite edastamine juhtpartnerile.	01.01-31.12	Sisendid projektitegevusteks.	Kristiina/Kadri
3.11.2.	Strateegia täiendamine ja tagasisidestamine toiduvõrgustikuga	jaanuar-märts	Strateegia valmis	Kristiina/Kadri/Mihkel
3.11.3.	Ettepanekud seadusandluse kujundamiseks	märts-aprill	Ettepanekud tehtud	Kristiina/Kadri/Mihkel
3.11.4.	Urbact välispartnerite võõrustamine Tartus	aprill	Visiit toimunud	Kristiina/Kadri/Kaisa/Linda
3.11.5.	Tartumaa toidukoordinaatori palkamine	märts-aprill	Koordinaator palgatud	Kristiina/Kadri
3.11.6.	Tartumaa toidustrateegia elluviimine vastavalt tegevuskavale	aprill-detsember	Tegevused ellu viidud	Koordinaator
3.11.7.	Rohefestivali koolitusprogrammi elluviimine	aprill-august	Programm ja tegevused ellu viidud	Kristiina/Kadri
3.11.8.	Teavitustegevuste elluviimine	jaanuar-august	Teavitustegevused toimunud	Meeri
3.11.9.	Maitsev Lõuna-Eesti taluturu video	aprill-juuni	Video valmis	Kaisa
3.11.10.	Aruandlus Urbactile	september-november	Aruanded esitatud	Kristiina, Kaisa
3.11.11.	Tartumaa toidustrateegia tegevuskava elluviimine	juuni-detsember	Tegevuskava ellu viidud vastavalt detailsele plaanile	toidukoordinaator
3.12.	Arenguabi koostööprojekt Moldovas			Kaisa/eksperdid
3.12.1.	Projekti juhtühma loomine ja käivitamine	jaanuar 2022 - juuni 2023	juhtrühm loodud ja tegutseb vastavalt sihtriigi vajadustele	Kaisa/eksperdid

3.12.2.	Elektroonilise taotlussüsteemi pilootversiooni loomine	jaanuar 2022 - mai 2023	Poola Solidarity Fund (SF) viis läbi hanke digitaalse taotlussüsteemi arendamiseks ning leidis teenusepakkuja. Pilootversiooni vajadused on kaardistatud koostöös PRIAga ning sõlmitakse koostööleping SF-ga, mille alusel rahastame taotlussüsteemi loomist hanke võitnud teenusepakkuja läbi. Sellega seoses pikendame projekti 6 kuu võrra.	Kaisa/eksperdid, Poola Solidarity Fund
3.12.3.	Häkaton	oktoober-november 2022	Häkaton on läbi viidud, arenguideed kokku kogutud	Kaisa/eksperdid
3.12.4.	Seminaride sari uuenduslike ja tehnoloogiliste ideede tutvustamiseks	veebruar-juuni 2022	Seminaride sari on ellu kutsutud, kaardistatud on ideed häkatonil arendamiseks	Kaisa/eksperdid
3.12.5.	Õppereis Eestisse	märts-juuni 2023	Õppereis on toimunud	Kaisa/eksperdid
3.12.6.	Taotlusvooru läbiviimine, rahastatud ideede elluviimine	oktoober 2022-detsember 2023	Taotlusvoor on läbi viidud, projektid on ellu viidud ja finantsaruanded on esitatud	Kaisa/eksperdid
3.12.7.	Kokkuvõtte, analüüs, taotlussüsteemi ülekandmine	november-detsember 2023	Kokkuvõtted taotlussüsteemi, piloottegevuste ja arenguideede osas on koostatud ja süsteem on üle antud sihtriigi vastutavale isikule	Kaisa/eksperdid
3.13.	Järvefestivali koostööprojekt			Linda
3.13.1.	Järvefestival 2022 läbiviimine	mai-juuli	Järvefestival on toimunud	Peipsimaa Turism
3.13.2.	Kuludeklaratsiooni esitamine PRIAle	oktoober	Kuludeklaratsioon esitatud	Linda
Jrk	Tegevus			Vastutab
4	TASi töö korraldamine	JAANUAR-DETEMBER	Tegevused toimunud plaanipäraselt	
4.1.	Meeskonnakoosolekud 1xkuus, briefing vastavalt vajadusele.	01.01-31.12	Koosolekud, briefingud toimunud.	Kristiina
4.2.	Eelarve jälgimine ja finantsjuhtimine.	01.01-31.12	Eelarve täitmine on plaanipärane.	Kristiina, Anna
4.3.	Majandusaasta aruanne ja auditeerimine.	01.03-31.05	Aruanne valmis ja auditeeritud.	Kristiina, Anna
4.4.	Töö dokumentatsiooniga ja arhiveerimine. Google Drive kataloogid.	01.01-31.12	Dokumendid korras ja arhiveeritud. Drive uuendatud ja backup tehtud.	Linda
4.5.	Juhatuse koosolekute ja üldkoosolekute ettevalmistamine.	01.01-31.12	Materjalid ettevalmistatud.	Kristiina, juhatus
4.6.	Lepingute vormistamine ja vajadusel TASi asutusesiseste töökordade kaasajastamine.	01.01-31.12	Lepingud vormistatud.	Kaisa, Linda
4.7.	TASi admin kulude deklaratsioonide esitamine PRIAle ja järelepäringutele vastamine.	01.01-31.12	Esitatud TASi admin kulude deklaratsioonid, palgad kord kvartalis, muud kulud 2 korda aastas.	Anna, Linda
4.8.	TASi uue kodulehe loomine	september-detsember	Kodulehe pakkumiskutse koostatud ja pakkumised võetud.	Kaisa, Kristiina
4.9.	TASi kommunikatsioonitegevuste planeerimine ja elluviimine.	mai-detsember	Tegevused elluviidud	Kaisa, Kristiina
4.10.	TASi edulugude raamatu koostamine	Lükkub 2023		Triin, Kristiina, Meeri
4.11.	Muud jooksvad ülesanded.	01.01-31.12		Tegevmeeskond
Jrk	Tegevus			Vastutab
5	Siseriikliku CLLD multifondide töögrupi juhtimine ja tegevused; arukate külade töögrupi juhtimine	JAANUAR-DETEMBER		KRISTIINA
5.2.	Osalemine Eesti LEADER Liidu juhatuse töös ja ELARDis.	01.01-31.12	Sisendid tegevusteks.	Kristiina
5.1.	Osalemine konsultatsioonides ja kohtumistel ministriumitega ja PRIAga, LEADER määruse väljatöötamises. Lobitöö.	01.01-31.12	Sisendid tegevusteks.	Kristiina

* Projektitegevused lõpevad 2022. aastal
Tegevused lõpetatud